

Tidplan för upphandling av Underhålls- beläggningar 2018-2019

Version 1.2



TRAFIKVERKET

Jan-Erik Lundmark

2018-09-25

Planerad tidplan beläggningsupphandlingar 2019

 ABT Funktion

 Varma beläggningar

 Värmebeläggningar

 Kalla/halvvarma beläggningar

 Tankbeläggningar

År	2018										2019																				
Månad	Nov				Dec					Jan				Feb				Mars					April				Maj				
Vecka	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<u>Nord</u>																															
<u>Mitt</u>																															
<u>Öst</u>																															
<u>Sthlm</u>																															
<u>Väst</u>																															
<u>Syd</u>																															

80% av volymen ska vara upphandlad t.o.m. v 10, exkl långa totalentreprenader med funktionskrav (ABT Funktion)

Preliminära mängder

Underhållsbeläggningar 2019

-  Varma beläggningar
-  Värmebeläggningar
-  Kalla/halvvarma beläggningar
-  Tankbeläggningar

Sektion	Varma beläggningar	Värmebeläggningar	Kalla/halvvarma	Tankbeläggningar
Nord	100 000 ton	150 000 m2	150 000 ton	1 500 000 m2
Mitt	300 000 ton	1 000 000 m2	150 000 ton	3 200 000 m2
Sthlm/Öst	500 000 ton	1 500 000 m2	30 000 ton	2 700 000 m2
Väst	350 000 ton	200 000 m2	40 000 ton	2 000 000 m2
Syd	250 000 ton	800 000 m2	0 ton	2 300 000 m2
Summa:	* 1 500 000 ton	3 650 000 m2	370 000 ton	11 700 000 m2