

Tidplan för upphandling av Underhålls- beläggningar 2017-2018

Version 1.2



TRAFIKVERKET

Jan-Erik Lundmark

2016-11-16

Planerad tidplan beläggningsupphandlingar 2017

 ABT Funktion

 Varma beläggningar
 Värmebeläggningar
 Kalla/halvvarma beläggningar
 Tankbeläggningar

År	2016										2017																				
Månad	Nov			Dec						Jan				Feb				Mars					April				Maj				
Vecka	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<u>Nord</u>																															
<u>Mitt</u>																															
<u>Öst</u>																															
<u>Sthlm</u>																															
<u>Väst</u>																															
<u>Syd</u>																															

80% av volymen ska vara upphandlad t.o.m. v 10, exkl långa totalentreprenader med funktionskrav (ABT Funktion)

Preliminära mängder

Underhållsbeläggningar 2017

-  Varma beläggningar
-  Värmebeläggningar
-  Kalla/halvvarma beläggningar
-  Tankbeläggningar

Sektion	Varma beläggningar	Värmebeläggningar	Kalla/halvvarma	Tankbeläggningar
Nord	50 000 ton	400 000 m2	200 000 ton	2 500 000 m2
Mitt	200 000 ton	400 000 m2	200 000 ton	2 500 000 m2
Sthlm	70 000 ton	200 000 m2	0 ton	500 000 m2
Öst	150 000 ton	600 000 m2	40 000 ton	2 000 000 m2
Väst	250 000 ton	500 000 m2	50 000 ton	2 000 000 m2
Syd	250 000 ton	600 000 m2	0 ton	2 000 000 m2
Summa:	* 970 000 ton	2 700 000 m2	490 000 ton	11 500 000 m2