

Tankgruppen 9 dec 2021

Jan-Erik Lundmark

Upphandlingstidplan underhållsbeläggningar 2021

-  Varma beläggningar
-  Värmebeläggningar
-  Kalla/halvvarma beläggningar
-  Tankbeläggningar
-  ABT Funktion

År	2020										2021																				
Månad	Nov				Dec					Jan				Feb				Mars					April				Maj				
Vecka	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<u>Nord</u>				▲								▲			▲																
<u>Mitt</u>												▲		▲	▲	▲															
<u>Öst</u>						▲								▲		▲	▲														
<u>Sthlm</u>					▲														▲	▲											
<u>Väst</u>		▲			▲							▲						▲		▲											
<u>Syd</u>							▲					▲				▲												▲			

- Markerade trianglar anger när anbud ska vara inne.
- 80% av volymen ska vara upphandlad t.o.m. v 10, exkl långa totalentreprenader med funktionskrav (ABT Funktion)
- Uppskattad budget för **2020 2,4 miljarder SEK** och för **2021 2,1 miljarder SEK** inklusive pågående kontrakt.

Upphandlingstidplan underhållsbeläggningar 2021

-  Varma beläggningar
-  Värmebeläggningar
-  Kalla/halvvarma beläggningar
-  Tankbeläggningar
-  ABT Funktion

Distrikt	*Varma (Ton)	Värme (m2)	Kalla Halvvarma (Ton)	Tank (m2)
Nord	69 000	0	250 000	1 250 000
Mitt	133 000	1 820 000	87 000	3 800 000
Sthl/Öst	286 000	890 000	18 000	1 650 000
Väst	227 000	0	50 000	1 200 000
Syd	132 000	1 070 000	0	1 150 000
Summa	847 000	3 780 000	405 000	9 050 000

- Markerade trianglar anger när anbud ska vara inne.
- 80% av volymen ska vara upphandlad t.o.m. v 10, exkl långa totalentreprenader med funktionskrav (ABT Funktion)
- Uppskattad budget för **2020 2,4 miljarder SEK** och för **2021 2,1 miljarder SEK** inklusive pågående kontrakt.

Preliminära mängder för utförande 2021

Distrikt	C69B2 (m2)	PME (m2)	JIM/IM (m2) Emulsion	JIM/IM (m2) V12000
Nord	1 250 000	0	0	0
Mitt	3 500 000		280 000	0
Sthl/Öst	1 183 000	51 900	325 000	80 000
Väst	1 200 000	0	0	0
Syd	207 000	257 000	250 000	450 000
Summa	7 340 000	308 900	855 000	530 000

