

# Sammanställning 2017

## Tidplan för upphandling av Underhålls- beläggningar 2017-2018

Version 1.0

Jan-Erik Lundmark

2016-06-16




# TRAFIKVERKET

# Volym och markandsfördelning Tank 2017

Tank 2017

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| År           | 2017                 |
| Metod        | Tankbel              |
| Sektion      | (Alla)               |
| Län          | (Alla)               |
|              |                      |
| Radetiketter | Summa av Anbudssumma |
| Peab         | 84 436 480           |
| Skanska      | 56 587 863           |
| Svevia       | 96 561 524           |
| Totalsumma   | 237 585 867          |



# Planerad tidplan beläggningsupphandlingar 2018

 ABT Funktion

 Varma beläggningar  
 Värmebeläggningar  
 Kalla/halvvarma beläggningar  
 Tankbeläggningar

| År           | 2017 |    |    |     |    |    |    |    |     |   | 2018 |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
|--------------|------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|------|---|-----|---|---|---|------|---|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|--|
| Månad        | Nov  |    |    | Dec |    |    |    |    | Jan |   |      |   | Feb |   |   |   | Mars |   |    |    |    | April |    |    |    | Maj |    |    |    |    |  |
| Vecka        | 44   | 45 | 46 | 47  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52  | 1 | 2    | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| <u>Nord</u>  |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
| <u>Mitt</u>  |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
| <u>Öst</u>   |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
| <u>Sthlm</u> |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
| <u>Väst</u>  |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
| <u>Syd</u>   |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |
|              |      |    |    |     |    |    |    |    |     |   |      |   |     |   |   |   |      |   |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |    |  |

80% av volymen ska vara upphandlad t.o.m. v 10, exkl långa totalentreprenader med funktionskrav (ABT Funktion)

# Preliminära mängder

## Underhållsbeläggningar 2018

-  Varma beläggningar
-  Värmebeläggningar
-  Kalla/halvvarma beläggningar
-  Tankbeläggningar

| Sektion       | Varma beläggningar   | Värmebeläggningar   | Kalla/halvvarma    | Tankbeläggningar     |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Nord          | 50 000 ton           | 400 000 m2          | 200 000 ton        | 2 500 000 m2         |
| Mitt          | 200 000 ton          | 400 000 m2          | 200 000 ton        | 2 500 000 m2         |
| Sthlm         | 70 000 ton           | 200 000 m2          | 0 ton              | 500 000 m2           |
| Öst           | 150 000 ton          | 600 000 m2          | 40 000 ton         | 2 000 000 m2         |
| Väst          | 250 000 ton          | 500 000 m2          | 50 000 ton         | 2 000 000 m2         |
| Syd           | 250 000 ton          | 600 000 m2          | 0 ton              | 2 000 000 m2         |
| <b>Summa:</b> | <b>* 970 000 ton</b> | <b>2 700 000 m2</b> | <b>490 000 ton</b> | <b>11 500 000 m2</b> |